

Projet d'informatique

Répartition des tâches :

Création des Arbres : Joao et Alexandru

Shell : Rayane

Makefile : Rayane :

Main : Tous

Script : Tous

Programme :

Semaine du 24 novembre : Lecture du projet et début des fonctions AVL

Semaine du 1 décembre : Fin programme AVL et début de compréhension du SHELL

Semaine du 8 décembre : Fin du SHELL et création des programmes

Semaine du 15 décembre : mise en oeuvre et fin du projet avec les histogrammes fait



